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АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального образования 

поселок Мстера 

ВязникОВСКОГО РАЙОНА Владимирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20.03.2013







                   № 35
	       Об утверждении Регламента по организации контроля за объектами ремонта на территории муниципального образования поселок Мстера

	


В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях контроля за качеством выполненных работ по ремонту объектов, на основании статьи 33 Устава муниципального образования поселок Мстера, постановляю:

         1.Утвердить Регламент по организации контроля за объектами ремонта на территории муниципального образования поселок Мстера, согласно приложению к настоящему постановлению.

         2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в газете «Маяк».

Глава местной администрации                                                             Д.В. Наумов  

                                                                  Приложение

                                                              к постановлению администрации 

муниципального образования поселок Мстера
от 20.03.2013 г. №35
Регламент

по организации контроля за объектами ремонта
Администрация муниципального образования поселок Мстера

2013г.
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Раздел 1. Область применения

Настоящиий документ устанавливает положения по составу работ и порядку проведения контроля на на объектах ремонта, финансируемых из бюджета муниципального образования поселок Мстера.

Раздел 2. Термины и определения

В настоящем документе применяются следующие термины с соответствующими определениями:

Контроль проводится в процессе ремонта объектов в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка.

Техническая документация – комплект документов, включающий в себя рабочую документацию, проект производства работ, технологические карты, схемы и регламенты.

Заказчики - уполномоченные на то инвесторами физические и юридические лица, которые осуществляют реализацию инвестиционных проектов 

Подрядчики – физические и юридические лица, которые выполняют работы по договору подряда и (или) государственному или муниципальному контракту, заключаемым с заказчиками в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 
Приемка выполненных работ – совокупность операций, включающая выбор номенклатуры показателей качества принимаемого объекта, определение значений этих показателей и их сопоставление с требуемыми.

Ввод в эксплуатацию – процесс, фиксирующий готовность объекта к использованию по его целевому (функциональному) назначению с передачей его эксплуатирующей организации.

Скрытые работы – отдельные виды работ (конструктивные элементы), которые после их окончания частично или полностью будут скрыты при последующих работах.

Исполнительная производственно-техническая документация – комплект документов подрядчика, отражающий весь процесс производства работ и содержащий все необходимые сведения о производстве тех или иных работ, включая результаты испытаний и измерений, а также другие документы о качестве продукции.
Раздел3. Общие положения

а) Контроль за ремонтом  объектов осуществляется в рамках единой технической политики в области контроля за объектами , в том числе ремонта автомобильных дорог.

б) Основной целью осуществления контроля  является недопущение приемки работ, выполненных с нарушением требований документации, утвержденной в установленном порядке.

в) Основными задачами при осуществлении контроля за выполнением работ являются:

· обеспечение выполнения всех услуг по  контролю в объеме и сроки, предусмотренные с техническим заданием к договору (контракту);

· анализ соответствия разработанной и утвержденной технической документации на объекты ремонта  утвержденной проектной документации;

· оценка соответствия качества ремонта требованиям, в том числе проведение контрольных измерений, а также применяемых материалов и изделий;

· осуществление надзора за соблюдением технологических правил производства работ, в том числе проведение инструментального контроля за соблюдением технологических карт, схем и регламентов;

· проведение промежуточной приемки скрытых работ, а также участие в приемке законченных объектов;

· составление отчетов по результатам проведенного контроля на объектах ремонта;

· обеспечение своевременного информирования заказчика обо всех нарушениях, выявленных при осуществлении контроля.
Раздел 4. Состав работ по контролю

При осуществлении контроля выполняются следующие работы.

а) Рассмотрение рабочей документации до ее утверждения заказчиком с оценкой ее комплектности (полноты), соответствия утвержденной документации, требованиям и выработкой рекомендаций заказчику относительно утверждения к производству работ либо доработки или корректировки рассмотренной документации.
б) Входной контроль полноты и качества технической документации с оценкой ее соответствия утвержденной документации и требованиям.

в) Входной контроль соответствия применяемых материалов, конструкций и изделий требованиям рабочей документации.

г) Контроль качества выполняемых дорожно-строительных работ в объемах, определенных техническим заданием заказчика, в том числе входной и операционный контроль соответствия применяемых в соответствии с утвержденной рабочей документацией дорожно-строительных материалов, изделий.

д) Приемочный контроль выполненных работ, освидетельствование скрытых работ, участие в промежуточной приемке.

е) Проверка полноты и правильности проведения подрядчиком лабораторного и геодезического контроля качества объектов ремонта.

ж) Контроль полноты и правильности оформления подрядчиком исполнительной производственно-технической документации.

з) Участие в технических и организационных совещаниях в рамках контракта между заказчиком и подрядчиком.

и) Составление ежемесячных отчетов о своей деятельности на объекте и произведенных работах.

к) Участие в работе рабочих и приемочных комиссий.
Раздел 5. Порядок проведения контроля

Контроль за объектами ремонта осуществляется в нижеизложенном порядке.

5.1. До начала основных работ по осуществлению контроля на объектах ремонта:
5.1.1. Представление заказчику схемы организации осуществления контроля на объекте и информации о конкретных специалистах, выполняющих поставленные задачи непосредственно на объекте ремонта;

5.1.2.
 Представление заказчиком службы контроля на объекте всем заинтересованным сторонам – участникам дорожно-строительного процесса;

5.1.3.
 Определение совместно заказчиком и организацией, осуществляющей контроль на месте границ участков, конструкций и элементов, а также видов и объемов строительно-монтажных работ, подлежащих контролю в соответствии с техническим заданием к договору (контракту);
5.1.4.
 Согласование с заказчиком формы предписаний (о выявленных нарушениях либо о приостановке работ);

5.1.5.
 Ознакомление специалистов службы контроля с документацией и технической документацией, включая основные конструктивные решения, организацию проведения работ, директивные графики строительно-монтажных работ, имеющиеся регламенты взаимодействия участников дорожно-строительного процесса, в том числе приемки выполненных работ;
5.1.6.
 В течение всего периода осуществления контроля за объектами ремонта.;
5.1.7.
 Анализ полноты и качества рабочей документации, проектов производства работ, технологических карт, схем и технологических регламентов, отражающих дорожно-строительные процессы на объекте.
5.1.8.
 Анализ полноты и правильности оформления подрядчиком исполнительной производственно-технической документации.
5.1.9.
 Рассмотрение рабочей документации и оценка ее соответствия устанавливаемым требованиям.
5.1.9.
 Проведение выборочного входного контроля в объемах, предусмотренных техническим заданием заказчика. Отбор проб и испытание дорожно-строительных материалов, непосредственно применяемых на объекте, в объеме требований технического задания, с оценкой соответствия требованиям. Оценка правильности выполнения геодезических разбивочных работ.
5.1.10.
 Проведение при выборочном операционном контроле оценки качества дорожно-строительных работ, в том числе контроль соответствия выполняемых дорожно-строительных работ требованиям утвержденной рабочей документации, контроль соблюдения подрядчиком технологии производства работ. Проверка полноты и правильности проведения подрядчиками лабораторных испытаний.

5.1.11.
 Оценка соответствия фактически выполняемых работ утвержденным календарным графикам.
5.1.12.
 Проведение при приемочном контроле освидетельствования скрытых работ и промежуточной приемки в установленные заказчиком сроки. 

5.1.13.
 Выборочная фотосъемка процессов, этапов объектов ремонта.

5.1.14.
 Составление и сдача заказчику отчетов в соответствии с требованиями технического задания по результатам проведенного  контроля на объекте. 

5.2.
 На завершающем этапе осуществления контроля.

5.2.1.
Подготовка и передача заказчику комплекта материалов по контролю, предусмотренного техническим заданием.

5.2.2.
Проведение по согласованию с Заказчиком предприемочной диагностики сдаваемого участка автомобильной дороги.

5.2.3.
 Участие в работе приемочных комиссий.

5.2.4.
 Составление итогового отчета по контролю за ремонтом объекта, содержащего итоговую информацию о принятых на объекте работах и выявленных нарушений.

5.2.5.
 Осуществление функций контроля технико-эксплуатационного состояния объекта ремонта в течение гарантийного периода, в соответствии с заданием заказчика.

Раздел 6. Основные функции организации, осуществляющей работы по  контролю

6.1.
 К основным функциям организации, осуществляющей контроль на объекте, относятся:

6.1.1.
 Выполнение работ по контролю в сроки, предусмотренные заключенным договором (контрактом).
6.1.2.
 Выполнение всех работ в полном соответствии с требованиями договора (контракта) и технического задания.
6.1.3.
 Ответственность перед заказчиком за качество, сроки выполнения работ, а также действия, упущения и убытки, причиненные участием соисполнителей в реализации контракта.

6.1.4.
 Наличие собственной лаборатории, компетентной в проведении испытаний в заявленной области деятельности. Компетентность испытательной лаборатории может быть оценена заказчиком.

6.1.5.
 Выполнение необходимых контрольных измерений и лабораторных испытаний в объемах, не менее предусмотренных техническим заданием заказчика, с оценкой соответствия результатов требованиям проекта и оценкой достоверности контроля качества со стороны подрядчика.

6.1.6.
  Выполнение силами собственной лаборатории не менее 70% всех необходимых лабораторных испытаний. Допускается привлечение субподрядной испытательной лаборатории по договору с организацией, не имеющей материально-технических отношений с подрядчиками и поставщиками материалов и конструкций на данном Объекте. Объем судподряда не может превышать 30% всех необходимых лабораторных испытаний.

6.1.7. Разработка и анализ мероприятий по охране труда и технике безопасности при осуществлении контроля на Объекте.
6.2.
 К основным функциям сотрудников, организации  осуществляющей контроль на объекте, относятся:
6.2.1. Контроль неукоснительного соблюдения подрядчиком  решений и технологии производства дорожно-строительных работ, в том числе устранения выявленных недостатков и несоответствий. Запись о выявленных нарушениях, а также отметка об их устранении делается в Общем журнале работ подрядчика и (или) специальном предписании. 

6.2.2.
 При обнаружении грубых нарушений правил производства работ при ремонте объекта и несоответствии утвержденной рабочей документации, выдача предписаний подрядчику о приостановке работ до устранения недостатков, с составлением соответствующего предписания. Незамедлительное информирование заказчика о каждом выявленном грубом нарушении, факте приостановки работ и принимаемых подрядчиком мерах по обеспечению качества выполняемых работ и их соответствия утвержденной рабочей документации. После проверки устранения выявленных нарушений, возобновление работ разрешается путем внесения соответсвующей записи в Общий журнал работ.

6.2.3.
 При необходимости просить предоставление разъяснений заказчика по любому вопросу, связанному с осуществлением работ по контролю, в соответствии с условиями договора (контракта).
6.2.4.
 Представление по поручению руководства организации в государственных и общественных организациях по вопросам, входящим в их компетенцию.
6.2.5.
 Ответственность за своевременное и качественное выполнение комплекса работ по контролю в рамках своей компетенции и полномочий согласно заключенному договору (контракту) и техническому заданию, в соответствии с действующим законодательством РФ.
Раздел 7. Отчетность по результатам строительного контроля

7.1.
 Сдача заказчику выполненных работ по контролю производится в сроки, согласованные с Заказчиком в соответствии с требованиями технического задания к договору (контракту). К моменту сдачи-приемки работ организация, осуществляющая контроль, представляет заказчику отчет о выполненных работах по контролю по конкретному объекту (контракту), оформленный в соответствии с требованиями технического задания к договору (контракту).

7.2.
 Деловая переписка ведется на всем протяжении работ по осуществлению контроля за объектом ремонта, сшивается в папки и хранится в головном офисе организации, осуществляющей контроль (оригинал).  Экземпляр деловой переписки, касающийся изменений в рабочую и исполнительную документацию должен храниться непосредственно в приобъектном офисе службы контроля (копия).

7.3.
 Организация, осуществляющая контроль, обеспечивает архивное хранение отчетной и иной предусмотренной контрактом (договором) документации в приобъектном офисе службы контроля в течение всего периода ремонта объекта, до введения Объекта в эксплуатацию, а затем в головном офисе организации в течение гарантийного срока. По истечении гарантийного срока утилизация документации производится в установленном в организации порядке.

Раздел 8. Организация взаимодействия

8.1.
 Взаимодействие с подразделениями заказчика ведется в рамках заключенного договора (контракта) путем официальной переписки уполномоченных лиц – ответственных представителей заказчика и организации, осуществляющей контроль на объекте. Данные ответственные представители закреплены непосредственно в договоре (контракте).

8.2.
 Заказчик в соответствии с условиями договора (контракта) передает представителю организации, осуществляющей контроль, следующую документацию:

– один экземпляр имеющейся документации на объект ремонта (на бумажных носителях и в электронном виде);

– технические условия, распорядительную, согласовательную и иную необходимую документацию по объекту ремонта;

– изменения в документацию после их утверждения;

– один экземпляр рабочей документации, утвержденной к производству работ;

– протоколы проводимых заказчиком совещаний, имеющих отношение к осуществлению контроля на объекте;

– протоколы и акты проверок строительства, произведенных органами государственного надзора или другими организациями.

8.3.
 Взаимодействие с подразделениями подрядчика осуществляется назначенными по организации, осуществляющей контроль на объекте, специалистами путем официальной переписки, а также записями в журналы производства работ, лабораторные журналы и путем выдачи предписаний, утвержденной формы.

8.4.
 Подрядчик, в соответствии с указаниями заказчика, обеспечивает своевременное представление службе контроля документации, необходимой для оценки соответствия выполняемых работ требованиям:

– календарных планов и графиков производства работ;

–технологической документации, необходимой для контроля за ремонтом объекта;

– экземпляра исполнительной документации;

– копий документов, подтверждающих качество применяемых материалов и выполняемых работ, в том числе сертификатов соответствия и паспортов на строительные материалы, документов аттестации испытательных лабораторий, необходимых поверок и калибровок применяемого испытательного и измерительного оборудования, сертификатов и иных документов, подтверждающих квалификацию персонала, выполняющего основные строительно-монтажные работы.

8.5.
 Взаимодействие с внешними участниками дорожно-строительного процесса ведется путем официальной переписки ответственного представителя по договору (контракту).

Раздел 9. Контроль за проведением строительного контроля

9.1.
 Контроль за осуществлением контроля на объекте строительства осуществляется:

–  руководством организации, осуществляющей контроль;

–  заказчиком в соответствии с условиями контракта на контроль;

– государственными органами и общественными организациями, в соответствии с их полномочиями. 

9.2. 
При проведении контроля за осуществлением контроля со стороны руководства организации, осуществляющей контроль, не допускается чтобы контрольные функции выполнялись тем же подразделением организации, которое участвует в осуществлении контроля на объекте.

9.3.
 Качество контроля оценивается по следующим критериям:

9.3.1.
 Наличие претензий и замечаний со стороны заказчика по осуществлению контроля и соблюдению требований технического задания и договора (контракта);

9.3.2.
 Наличие замечаний проверяющих организаций по осуществлению контроля;

9.3.3.
 Наличие замечаний заказчика или проверяющих организаций в отношении качества объекта ремонта, по дефектам и иным несоответствиям, которые могли быть выявлены контролем, но не были своевременно выявлены;

9.4. В течение периода действия договора (контракта) на контроль руководство организации, его осуществляющей, периодически, но не реже одного раза в квартал производит анализ исполнения контракта с оценкой соответствия выполненных работ требованиям.
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